


# Furesø Vandforsyning renoverer vandledninger i Inavej, Åsevej og Helenestien

I perioden juli til december 2018

Furesø Vandforsyning

---



# Vi renoverer vandledninger på Inavej fra juli – oktober 2018



| <b>Etape 1</b> |   |   |
|----------------|---|---|
| 16.07.2018     | Inavej 32 – 50 og 27 – 51   |   |
|                | Uge 29 – 30   | Gravning                                      |
|                | Uge 31 – 38   | Vand på ny ledning. Tilslutning af forbrugere |
| 05.10.2018     | Grundejere har deadline for klargøring for tilslutning. Herefter lukkes udgravning ved skel |   |
| <b>Etape 2</b> |   |   |
| 20.08.2018     | Inavej 12 – 30 og 13 – 33   |   |
|                | Uge 34 – 35   | Gravning                                      |
|                | Uge 36 – 38   | Vand på ledning. Tilslutning af forbrugere    |
| 05.10.2018     | Grundejere har deadline for klargøring for tilslutning. Herefter lukkes udgravning ved skel |   |
| <b>Etape 3</b> |   |   |
| 01.10.2018     | Inavej 2 – 8 og 1 – 7   |   |
|                | Uge 40  | Gravning                                      |
|                | Uge 41 – 42   | Vand på ny ledning. Tilslutning af forbrugere |
| 26.10.2018     | Grundejere har deadline for klargøring for tilslutning. Herefter lukkes udgravning ved skel |   |

# Vi renoverer vandledninger i Åsevej og Helenestien fra september – december 2018



| <b>Etape 1</b> |   |   |
|----------------|---|---|
|                | <b>Åsevej 26 – 42 og 25 – 31</b>  |   |
| 24.09.2018     | Uge 39 – 40   | Gravning                                      |
|                | Uge 41 – 42   | Vand på ny ledning. Tilslutning af forbrugere |
| 01.11.2018     | Grundejere har deadline for klargøring for tilslutning. Herefter lukkes udgravning ved skel |   |
| <b>Etape 2</b> |   |   |
|                | <b>Åsevej 4 – 24 og 9 – 21</b>  |   |
| 08.10.2018     | Uge 41 – 42   | Gravning                                      |
|                | Uge 43 – 44   | Vand på ledning. Tilslutning af forbrugere    |
| 12.11.2018     | Grundejere har deadline for klargøring for tilslutning. Herefter lukkes udgravning ved skel |   |
| <b>Etape 3</b> |   |   |
|                | <b>Helenestien</b>  |   |
| 05.11.2018     | Uge 46 – 47   | Gravning                                      |
|                | Uge 47 – 49   | Vand på ny ledning. Tilslutning af forbrugere |
| 03.12.2018     | Grundejere har deadline for klargøring for tilslutning. Herefter lukkes udgravning ved skel |   |

Tidsplanen kan ændre sig i løbet af perioden.



## Vi renoverer vandledninger i pigekvarteret i Værløse





## Vi udskifter vandledninger

---

Vi omlægger forsyningsledningen Inavej, Åsevej og Helenestien som en del af en større vandledningsrenovering i Pigekvarteret i Værløse. Vandstik til skel vil blive skiftet, mens du selv skal sørge for udskiftningen af din jordledning på privat grund.

Mens vi arbejder, kan vi desværre ikke undgå at forstyrre din hverdag. Vi forsøger at mindske generne mest muligt.

Arbejdet kan betyde vandafbrydelser, lavt tryk eller rustpartikler i vandet. Vi varsler længere afbrydelser af vandet dagen i forvejen, mens afbrydelser under 15 min. ikke vil blive varslet. Du bør ikke lade din opvaske- eller vaskemaskine køre, når du ikke er hjemme. Oplever du problemer med rustpartikler i vandet, kan du lade vandet løbe, til det igen er klart. Ved lavt tryk kan du rense filtret på dit blandingsbatteri. Rustpartikler eller misfarvning af vandet er ikke sundhedsskadeligt. Vi kontrollerer løbende vandkvaliteten i arbejdsperioden.

Vi forventer at være færdige ultimo december 2018.