

Vi renoverer vandledninger på Anekæret og Uglekæret fra juni – oktober 2017



Etape 1		
Anekæret 24 – 42 og 27 – 43		
2017	Uge 29	Gravning
24.07.2017	Uge 30 + 31	Vand på ny ledning. Tilslutning af forbrugere
07.08.2017	Grundejere har deadline for klargøring for tilslutning. Herefter lukkes udgravning ved skel	
Etape 2		
Anekæret 4 – 22 og 3 - 25		
21.08.2017	Uge 34	Gravning
11.09.2017	Uge 37	Vand på ledning. Tilslutning af forbrugere
29.09.2017	Grundejere har deadline for klargøring for tilslutning. Herefter lukkes udgravning ved skel	
Etape 3		
Uglekæret 2 – 22 og 3 - 9		
18.09.2017	Uge 38 + 39	Gravning
02.10.2017	Uge 40 + 41	Vand på ny ledning. Tilslutning af forbrugere
20.10.2017	Grundejere har deadline for klargøring for tilslutning. Herefter lukkes udgravning ved skel	

Vi renoverer vandledninger på Anekæret og Uglekæret fra juni – oktober 2017





Vi udskifter vandledninger

Vi omlægger forsyningsledningen på Anekæret og Uglekæret. Vandstik til skel vil blive skiftet, mens du selv skal sørge for udskiftningen af din jordledning på privat grund.

Mens vi arbejder, kan vi desværre ikke undgå at forstyrre din hverdag. Vi forsøger at mindske generne mest muligt.

Arbejdet kan betyde vandafbrydelser, lavt tryk eller rustpartikler i vandet. Vi varsler længere afbrydelser af vandet dagen i forvejen, mens afbrydelser under 15 min. ikke vil blive varslet. Du bør ikke lade din opvaske- eller vaskemaskine køre, når du ikke er hjemme. Oplever du problemer med rustpartikler i vandet, kan du lade vandet løbe, til det igen er klart. Ved lavt tryk kan du rense filtret på dit blandingsbatteri. Rustpartikler eller misfarvning af vandet er ikke sundhedsskadeligt. Vi kontrollerer løbende vandkvaliteten i arbejdsperioden.

Vi forventer at være færdige ultimo oktober 2017.