


Furesø Vandforsyning renoverer vandledninger i Inavej, Åsevej og Helenestien

I perioden juli til december 2018

Furesø Vandforsyning



Vi renoverer vandledninger på Inavej fra juli – oktober 2018



Etape 1		
Inavej 32 – 50 og 27 – 51		
16.07.2018	Uge 29 – 30	Gravning
	Uge 31 – 38	Vand på ny ledning. Tilslutning af forbrugere
05.10.2018	Grundejere har deadline for klargøring for tilslutning. Herefter lukkes udgravning ved skel	
Etape 2		
Inavej 12 – 30 og 13 – 33		
20.08.2018	Uge 34 – 35	Gravning
	Uge 36 – 38	Vand på ledning. Tilslutning af forbrugere
05.10.2018	Grundejere har deadline for klargøring for tilslutning. Herefter lukkes udgravning ved skel	
Etape 3		
Inavej 2 – 8 og 1 – 7		
01.10.2018	Uge 40	Gravning
	Uge 41 – 42	Vand på ny ledning. Tilslutning af forbrugere
26.10.2018	Grundejere har deadline for klargøring for tilslutning. Herefter lukkes udgravning ved skel	

Vi renoverer vandledninger i Åsevej og Helenestien fra september – december 2018




Etape 1		
Åsevej 26 – 42 og 25 – 31		
24.09.2018	Uge 39 – 40	Gravning
	Uge 41 – 42	Vand på ny ledning. Tilslutning af forbrugere
01.11.2018	Grundejere har deadline for klargøring for tilslutning. Herefter lukkes udgravning ved skel	
Etape 2		
Åsevej 4 – 24 og 9 – 21		
08.10.2018	Uge 41 – 42	Gravning
	Uge 43 – 44	Vand på ledning. Tilslutning af forbrugere
12.11.2018	Grundejere har deadline for klargøring for tilslutning. Herefter lukkes udgravning ved skel	
Etape 3		
Helenestien		
05.11.2018	Uge 45	Gravning
	Uge 46 – 47	Vand på ny ledning. Tilslutning af forbrugere
03.12.2018	Grundejere har deadline for klargøring for tilslutning. Herefter lukkes udgravning ved skel	

Tidsplanen kan ændre sig i løbet af perioden.



Vi renoverer vandledninger i pige kvarteret i Værløse





Vi udskifter vandledninger

Vi omlægger forsyningsledningen Inavej, Åsevej og Helenestien som en del af en større vandledningsrenovering i Pige kvarteret i Værløse. Vandstik til skel vil blive skiftet, mens du selv skal sørge for udskiftningen af din jordledning på privat grund.

Mens vi arbejder, kan vi desværre ikke undgå at forstyrre din hverdag. Vi forsøger at mindske generne mest muligt.

Arbejdet kan betyde vandafbrydelser, lavt tryk eller rustpartikler i vandet. Vi varsler længere afbrydelser af vandet dagen i forvejen, mens afbrydelser under 15 min. ikke vil blive varslet. Du bør ikke lade din opvaske- eller vaskemaskine køre, når du ikke er hjemme. Oplever du problemer med rustpartikler i vandet, kan du lade vandet løbe, til det igen er klart. Ved lavt tryk kan du rense filtret på dit blandingsbatteri. Rustpartikler eller misfarvning af vandet er ikke sundhedsskadeligt. Vi kontrollerer løbende vandkvaliteten i arbejdsperioden.

Vi forventer at være færdige ultimo december 2018.